



FACULTAD DE INGENIERÍA
EP INGENIERÍA DE SISTEMAS
X CICLO – PPP2 C2

ACTA DE REUNIÓN N ° 1

AGENDA:

- Reunión de aceptación del título del proyecto
- Coordinación de la 1ra reunión

PARTICIPANTES Y ROL:

- Sr. Ricardo Mendoza Acosta, Jefe Inmediato de la empresa GMP Diseño BIM y Construcción S.A.C.
- Sr. Eduardo Joel Acosta Alvarado, Alumno
- Ing. CIP Sharela Miriam Hacha Vera, Jefe de práctica

Siendo las 4:40 pm horas del 18 de mayo de 2026 nos reunimos con el Sr. Ricardo Mendoza Acosta en representación de la empresa GMP Diseño BIM y Construcción S.A.C., con el Sr. Eduardo Joel Acosta Alvarado y la Ing. Sharela Miriam Hacha Vera, en calidad de Jefe de Prácticas de la Universidad César Vallejo, con el objetivo de llevar acabo la primera reunión de supervisión de manera remota el proyecto de prácticas preprofesionales: Sistema web para la gestión y seguimiento de proyectos BIM en GMP Diseño BIM y Construcción.

ACUERDOS DE LA REUNIÓN:

- Se acepta el título y cronograma del proyecto
- Se comprueba las asistencias
- Observaciones en el centro laboral, ninguna

Siendo las 5:00 pm se da por terminada la reunión.

Firmamos en constancia de conformidad:



GMP Diseño BIM y Construcción S.A.C.
Ricardo Mendoza Acosta
Gerente General
CIP 242928

Sr. Ricardo Mendoza Acosta

JEFE INMEDIATO



Sr. Eduardo Joel Acosta Alvarado

ALUMNO


Ing. CIP Hacha Vera Sharela Miriam

DOCENTE DE PRÁCTICA (JP)

ANEXOS

- Cronograma Gantt

NOMBRE DE ACTIVIDADE	TIEMPO															
	Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Levantamiento de información de la empresa																
Análisis y diseño del sistema																
Desarrollo del Módulo de registro y gestión de proyectos																
Desarrollo del Módulo de tareas y seguimiento por especialista																
Desarrollo del Módulo de entregables y reportes de avance																
Pruebas funcionales y correcciones																
Documentación final																
Entrega del Proyecto																

- Pantallazos de evidencia

